PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
CDURP - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
URBANO DA REGIÃO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO

OBRA : Adequação e manutenção do espaço destinado ao laboratório e guarda provisória do material arqueológico resgatado durante a Fase 1 das obras do Porto Maravilha e serviços de arqueologia.

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	DIAS CORRIDOS												TOTAL
		30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	
ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO PÇ ESTIVADORES														
AD	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	0,00 100,00%												0,00
CO	CANTEIRO DE OBRAS	0,00 100,00%												0,00
ET	ESTRUTURAS	0,00 100,00%												0,00
EQ	EQUIPAMENTOS	0,00 100,00%												0,00
CO	COBERTURA, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES	0,00 100,00%												0,00
ES	ESQUADRIAS	0,00 100,00%												0,00
AP	APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS	0,00 100,00%												0,00
SC	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,00 100,00%												0,00
IT	INSTALAÇÕES ELÉTRICA, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS	0,00 100,00%												0,00
OPERAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ARQUEOLOGIA														
AD	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (Container)	0,00 8,33%	0,00 8,33%	0,00 8,33%	0,00 8,33%	0,00 8,33%	0,00 8,33%	0,00 8,33%	0,00 8,33%	0,00 8,33%	0,00 8,33%	0,00 8,33%	0,00 8,33%	0,00
AD	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (Equipe tecnica e apoio)	0,00 10,00%	0,00 10,00%	0,00 10,00%	0,00 10,00%	0,00 10,00%	0,00 7,14%	0,00 7,14%	0,00 7,14%	0,00 7,14%	0,00 7,14%	0,00 7,14%	0,00 7,14%	0,00
EQ	EQUIPAMENTOS TRANSPORTE	0,00 10,00%	0,00 10,00%	0,00 10,00%	0,00 10,00%	0,00 10,00%	0,00 7,14%	0,00 7,14%	0,00 7,14%	0,00 7,14%	0,00 7,14%	0,00 7,14%	0,00 7,14%	0,00
TC	TRANSPORTE E CARGA	0,00 8,33%	0,00 8,33%	0,00 8,33%	0,00 8,33%	0,00 8,33%	0,00 8,33%	0,00 8,33%	0,00 8,33%	0,00 8,33%	0,00 8,33%	0,00 8,33%	0,00 8,33%	0,00
EQ	EQUIPAMENTOS	0,00 100,00%												0,00
SC	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,00 100,00%												0,00
EVE	ITENS EVENTUAIS	0,00 45,00%	0,00 5,00%	0,00 5,00%	0,00 5,00%	0,00 5,00%	0,00 5,00%	0,00 5,00%	0,00 5,00%	0,00 5,00%	0,00 5,00%	0,00 5,00%	0,00 5,00%	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BDI (16%)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00